

سرکار خانم بیانی سرپرست محترم مدیریت نظارت بر ناشران درج شده

با سلام؛

احتراماً عطف به سوالات مطرح شده در نامه با شماره پیگیری ۱۲۲۷۹۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ آن مدیریت محترم به استحضار می رساند:

- بدلیل طولانی شدن مراحل تشریفات امضای الحاقیه از سوی پیمانکار افشای آن زمانبر بوده است ولیکن طی صورت های مالی منتهی به دوره مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مطابق با بند ۱-۶-۹ زمان خاتمه طرح ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ اعلام گردیده است.
- پیشرفت فیزیکی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ برابر با ۴۲/۶۳٪ و میزان باقیمانده ۵۷/۳۷٪ می باشد و میزان برآورد هزینه پروژه طبق بند ۱-۴-۱ صورت های مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ براساس آخرین بازنگری بعمل آمده ارائه شده است. لازم به ذکر است تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۳۴،۴۵۷،۷۱۰ میلیون ریال هزینه شده است.
- آثار سود و زیان ناشی از این الحاقیه پس از انجام و بروزرسانی مطالعات امکانسنجی پروژه مشخص خواهد شد.

مراتب جهت استحضار خدمتتان ایفاد می گردد.

باتشکر
محمد شکری
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

