

شرکت طلوع فولاد پارس (سهامی عام)

گزارش آخرین وضعیت مالی و عملیاتی اجرای طرح احداث واحد آهن اسفنجی

منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

ردیف	تجهیزات	بر آورد اولیه پروژه				مخارج واقعی انجام شده تا دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱				مخارج برآوردی تا پایان پروژه				جمع کل مخارج تا پایان پروژه			
		مبالغ ارزی		مبالغ ریالی (میلیون ریال)		مبالغ ارزی		مبالغ ریالی (میلیون ریال)		مبالغ ارزی		مبالغ ریالی (میلیون ریال)		مبالغ ارزی		مبالغ ریالی (میلیون ریال)	
		نوع ارز	مقدار ارز	نوع ارز	مقدار ارز	نوع ارز	مقدار ارز	نوع ارز	مقدار ارز	نوع ارز	مقدار ارز	نوع ارز	مقدار ارز	نوع ارز	مقدار ارز	نوع ارز	مقدار ارز
۱	رسین		۸۱۰۰۰۰۰		۸۱۰۰۰۰۰		۸۱۰۰۰۰۰		۸۱۰۰۰۰۰		۸۱۰۰۰۰۰		۸۱۰۰۰۰۰		۸۱۰۰۰۰۰		۸۱۰۰۰۰۰
۲	انداخت		۱۸۸۲۵۴		۱۸۸۲۵۴		۱۸۸۲۵۴		۱۸۸۲۵۴		۱۸۸۲۵۴		۱۸۸۲۵۴		۱۸۸۲۵۴		۱۸۸۲۵۴
۳	Erection of Refractor		۳۰۶۰۰۰		۳۰۶۰۰۰		۳۰۶۰۰۰		۳۰۶۰۰۰		۳۰۶۰۰۰		۳۰۶۰۰۰		۳۰۶۰۰۰		۳۰۶۰۰۰
۴	Foundation Construction of Refractor and Stack		۱۷۸۹۶		۱۷۸۹۶		۱۷۸۹۶		۱۷۸۹۶		۱۷۸۹۶		۱۷۸۹۶		۱۷۸۹۶		۱۷۸۹۶
۵	Pile Construction		۹۹۷۸۷		۹۹۷۸۷		۹۹۷۸۷		۹۹۷۸۷		۹۹۷۸۷		۹۹۷۸۷		۹۹۷۸۷		۹۹۷۸۷
۶	Foundation Constructions		۱۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰
۷	Reminder Civil		۷۰۵۷۷۶۰۵		۷۰۵۷۷۶۰۵		۷۰۵۷۷۶۰۵		۷۰۵۷۷۶۰۵		۷۰۵۷۷۶۰۵		۷۰۵۷۷۶۰۵		۷۰۵۷۷۶۰۵		۷۰۵۷۷۶۰۵
۸	Manufacturing of Refractor		۱۸۴۶۰۰۰		۱۸۴۶۰۰۰		۱۸۴۶۰۰۰		۱۸۴۶۰۰۰		۱۸۴۶۰۰۰		۱۸۴۶۰۰۰		۱۸۴۶۰۰۰		۱۸۴۶۰۰۰
۹	Manufacturing of Furnace Structure and Stack		۶۰۳۲۰۲۶		۶۰۳۲۰۲۶		۶۰۳۲۰۲۶		۶۰۳۲۰۲۶		۶۰۳۲۰۲۶		۶۰۳۲۰۲۶		۶۰۳۲۰۲۶		۶۰۳۲۰۲۶
۱۰	Manufacturing of Ducts & some Core Area Equipment		۱۶۶۶۳۶۱		۱۶۶۶۳۶۱		۱۶۶۶۳۶۱		۱۶۶۶۳۶۱		۱۶۶۶۳۶۱		۱۶۶۶۳۶۱		۱۶۶۶۳۶۱		۱۶۶۶۳۶۱
۱۱	Manufacturing of Furnace Equipment		۳۶۰۲۸۰۱		۳۶۰۲۸۰۱		۳۶۰۲۸۰۱		۳۶۰۲۸۰۱		۳۶۰۲۸۰۱		۳۶۰۲۸۰۱		۳۶۰۲۸۰۱		۳۶۰۲۸۰۱
۱۲	Concrete laboratory		۸۰۲۷۹		۸۰۲۷۹		۸۰۲۷۹		۸۰۲۷۹		۸۰۲۷۹		۸۰۲۷۹		۸۰۲۷۹		۸۰۲۷۹
۱۳	Supervision		۱۳۷۰۰۰۰		۱۳۷۰۰۰۰		۱۳۷۰۰۰۰		۱۳۷۰۰۰۰		۱۳۷۰۰۰۰		۱۳۷۰۰۰۰		۱۳۷۰۰۰۰		۱۳۷۰۰۰۰
۱۴	ASE (Engineering, Consultancy & FS)		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰
۱۵	Installation (First part)		۵۳۳۱۸۸۹		۵۳۳۱۸۸۹		۵۳۳۱۸۸۹		۵۳۳۱۸۸۹		۵۳۳۱۸۸۹		۵۳۳۱۸۸۹		۵۳۳۱۸۸۹		۵۳۳۱۸۸۹
۱۶	RECUPERATOR CASING & bundles		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۱۷	RECUPERATOR CASING & bundles casing		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۱۸	Material Handling Mechanical Part:remet hopper, fine bin, STEEL STRUCTURE OF- maintenance shop,control room,Warehouse,pump station,REFORMED GAS DUCT		۹۰۱۷۶۵۷۶		۹۰۱۷۶۵۷۶		۹۰۱۷۶۵۷۶		۹۰۱۷۶۵۷۶		۹۰۱۷۶۵۷۶		۹۰۱۷۶۵۷۶		۹۰۱۷۶۵۷۶		۹۰۱۷۶۵۷۶
۱۹	BRIDGE,Recuperator,heat recovery gas duct bridge,Classifire		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۲۰	Refractor Tube		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰		۱۸۳۸۰۰۰
۲۱	Tube bundles RECUPERATOR compressor		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۲۲	COOLING TOWER		۸۸۴۰۳۰		۸۸۴۰۳۰		۸۸۴۰۳۰		۸۸۴۰۳۰		۸۸۴۰۳۰		۸۸۴۰۳۰		۸۸۴۰۳۰		۸۸۴۰۳۰
۲۳	Main air blower & Ejector stack fan		۱۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰
۲۴	AUXILIARY AIR BLOWER and DILUTION AIR		۳۵۷۰۲۶		۳۵۷۰۲۶		۳۵۷۰۲۶		۳۵۷۰۲۶		۳۵۷۰۲۶		۳۵۷۰۲۶		۳۵۷۰۲۶		۳۵۷۰۲۶
۲۵	PIPING AND FITTINGS		۱۳۰۰۰۰۰		۱۳۰۰۰۰۰		۱۳۰۰۰۰۰		۱۳۰۰۰۰۰		۱۳۰۰۰۰۰		۱۳۰۰۰۰۰		۱۳۰۰۰۰۰		۱۳۰۰۰۰۰
۲۶	BURDEN FEEDERS,Thermo well,Upper and Lower Seal Leg Slide Gate,FPD BURNERS		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۲۷	Clarifier mechanism		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۲۸	Hydraulic systems unit with cylinders		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۲۹	MIST ELIMINATORS,Seal gas after cooler with mist eliminator		۶۰۰۰۰۰۰		۶۰۰۰۰۰۰		۶۰۰۰۰۰۰		۶۰۰۰۰۰۰		۶۰۰۰۰۰۰		۶۰۰۰۰۰۰		۶۰۰۰۰۰۰		۶۰۰۰۰۰۰
۳۰	Analyzer for core area		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۳۱	SPECIAL BELTS FOR MATERIAL HANDLING,Side Wall and high temp)		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۳۲	Control valve		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۳۳	Instruments		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۳۴	Furnace lubrication unit		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۳۵	Refractory material (Foreign)		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۳۶	Machinery cooling water heat exchanger		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۳۷	PDC Hot Valves		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۳۸	Installation POST		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۳۹	Procurement and Installation Gas		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۴۰	Current costs of the project(بروز)		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰		۳۰۰۰۰۰۰
۴۱	جمع کل		۸۰۰۸۳۳۱۸۳		۸۰۰۸۳۳۱۸۳		۸۰۰۸۳۳۱۸۳		۸۰۰۸۳۳۱۸۳		۸۰۰۸۳۳۱۸۳		۸۰۰۸۳۳۱۸۳		۸۰۰۸۳۳۱۸۳		۸۰۰۸۳۳۱۸۳
		۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰				۵۱۸۸۰۰۰۰۰				۳۳۰۰۰۰۰۰۰				۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰			

شرکت طلوع فولاد پارس (سهامی عام)
شماره ملی ۱۴۰۱۰۷۷۹۲۲

مهر و امضاء